S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

e Departamento
] Nacional
- 4 de Planeacion
1o ¥

SPI detalle de proyecto agosto,03, 2021 02:45 p.m.

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
NACIONAL

| Objetivo general: ,
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA APOYAR LA GESTION DE LOS
PROCESOS MISIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL INCI

Codigo BPIN: 2018011000366
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Sector: Educacién Avances
Entidad: Inci

Responsable: JENNY ANDREA MALAVER SANTOS
Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2021: $ 555.987.132 °© 598
Control Posterior: 31/05/2021 2 2 22
2019-Dic 2020-Dic  2021-Mar 2022
Seguimiento de: marzo 2021
I Financiero Fisico [ Gestion
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> Cadena de Valor

Mejorar gestion de los procesos de apoyo
PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total Acumulado
2019-2022 2019- 2020
1,0000 0,4700

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Numero

Observaciones : Se finaliza con las actividades pendientes para terminar con la adecuacién de la sede.

Actividad Fuente

Mejorar los espacios fisicos y accesibilidad de la entidad Fase 1 PGN

Mejorar los espacios fisicos y la accesibilidad de la entidad Fase 2 PGN

TOTAL

Servicios de informacion actualizados
Indicador Meta Total Acumulado
2019-2022 2019- 2020

1,0000 0,0000

Sistemas de informacién actualizados - Unidad de Medida:
Numero
Observaciones : Ejecucion contractual de las actividades relacionadas con los sistemas de informacion

Meta
2021

0,0000

Inicial

Meta
2021

0,2500

Avance
2021

0,0000

Vigente

Avance
2021

0,0600

Cumplimiento
2021

0,00 %

Obligado

Cumplimiento
2021

24,00 %
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PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Actualizar la plataforma tecnoldgica de la entidad PGN $197.100.000 $197.100.000 $0
Mejorar la seguridad de la informacién PGN $143.783.278 $143.783.278 $2.000.000
TOTAL $340.883.278 $340.883.278 $2.000.000
Servicio de gestion documental
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2022 2019- 2020 2021 2021 2021
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 1,0000 0,0000 0,2500 0,0600 24,00 %
Medida: Numero
Observaciones : Ejecucion de la contratacion de las actividades para el sistema de gestién documental
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Actualizar y ejecutar el programa de gestion documental PGN $29.182.307 $29.182.307 $1.908.900
Implementar los instrumentos archivisticos en la entidad PGN $54.668.000 $54.668.000 $1.646.470
TOTAL $83.850.307 $83.850.307 $3.555.370
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2022 2019- 2020 2021 2021 2021
Sistema de Gestién implementado - Unidad de Medida: Numero 2,0000 0,0000 0,5000 0,1300 26,00 %
Observaciones : Se inicia con la ejecucion de la contratacion de las actividades para implementar el sistema de gestion
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion PGN $77.579.220 $77.579.220 $5.101.149
Implementar el Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo PGN $32.064.802 $32.064.802 $3.497.978
TOTAL $109.644.022 $109.644.022 $8.599.127
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Proyecto:

Departamenta
Nacional
de Planeacion

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores publicos

PRODUCTOS

Servicio de Educacion Informal para la Gestién Administrativa

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2022 2019- 2020 2021 2021 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Numero 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Definiciéon del cronograma del plan de capacitacion

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de PGN $7.500.000 $7.500.000 $0
los servidores de la entidad
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de PGN $14.109.525 $14.109.525 $0
trabajo, a través de la implementacion del Plan Institucional de Capacitacion

$21.609.525 $21.609.525 $0

TOTAL

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

Obligacién * Avances

Compromiso *

2019-Dic

>> Resumen Financiero 2019 - 2022
Solicitado ** Inicial * Vigente *
1.200.000.000 537.158.000 537.158.000
590.873.801 790.873.801 790.873.801

2020-Dic

Financiero 92,13% i

513.918.083 494.901.846 494.901.846 FISICO 100,000 ...
Gestion 100,00%
Financiero 76,15%
760.194.620 602.219.208 595.916.278 Fisico 98,00% i

Gestion 100,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 2,55% I
2021-Mar 638.006.030 555.987.132 555.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497 Fisico 23,00% il

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2022 545.858.460 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (5/04/2021)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

Aportes Nacion 480.987.132 480.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497  APr. Vigente 0,00

Pago 0,00
Recursos Propios 75.000.000 75.000.000 0 0 0 Al VG 0D
Pago 0,00
Total PGN 555.987.132 555.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497 gg&o V(')goeome 0,00
Total Proyecto 555.987.132 555.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497 /;g;'o S gL
Total 555.987.132 555.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497 ~ APr-Vigente 0,00

Pago 0,00

>> Evolucion 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversion* 555.987.132 555.987.132 555.987.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 2,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 8,00 % 15,00 % 23,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Discapacidad e Inclusion Social ~ DiScapacidad e Aportes Nacion 480.987.132 480.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497
Inclusion Social
Recursos Propios 75.000.000 75.000.000 0 0 0
Total 555.987.132 555.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos 75 0,13 0,17 %

Observaciones: Inicio de capacitacion en la parametrizacion del Software para el Sistema Integrado de Gestion
Implementacion de sistemas de gestiéon 5] 0,13 0,17 %

Observaciones: Ejecucion procesos contractuales para la implementacion de los sistemas de gestion
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> Regionalizacién Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversion 0 0 0 0 0 0 555.987.132

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,55 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién

Aportes Nacion 480.987.132 480.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497
---Bogota 480.987.132 480.987.132 310.352.067 14.154.497 14.154.497
Recursos Propios 75.000.000 75.000.000 0 0 0
---Bogota 75.000.000 75.000.000 0 0 0

>> Regionalizacion de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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