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Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
NACIONAL

| Objetivo general: ,
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA APOYAR LA GESTION DE LOS
PROCESOS MISIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL INCI

Codigo BPIN: 2018011000366
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Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS
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Sector: Educacion Avances

Entidad: INCI

Responsable: JENNY ANDREA MALAVER SANTOS
Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2022: $ 447.038.732

Control Posterior: 23/05/2022

Seguimiento de: julio 2022
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SPI detalle de proyecto
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS

Pr :
OyECtO PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO
Mejorar gestion de los procesos de apoyo

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Mejorar los espacios fisicos y accesibilidad de la entidad Fase 1 PGN $0 $0 $0
Mejorar los espacios fisicos y la accesibilidad de la entidad Fase 2 PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicios de informacion actualizados
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Sistemas de informacion actualizados - Unidad de Medida: 2,0000 0,0000 0,2500 0,1300 52,00 %
Numero
Observaciones : Ejecucion de los procesos contractuales para la realizacion de las actividades de los sistemas de informacién actualizados.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Actualizar la plataforma tecnoldgica de la entidad PGN $192.700.000 $192.700.000 $50.077.702
Mejorar la seguridad de la informacion PGN $162.383.278 $162.383.278 $37.653.292
$355.083.278 $355.083.278 $87.730.994

TOTAL
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PRODUCTOS

Servicio de gestién documental

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 2,0000 0,0000 0,2500 0,1300 52,00 %
Medida: Nimero
Observaciones : Ejecucion de los actividades de los planes para la implementacion del sistema de gestion documental
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Actualizar y ejecutar el programa de gestion documental PGN $27.730.307 $27.730.307 $10.083.748
Implementar los instrumentos archivisticos en la entidad PGN $26.620.000 $26.620.000 $10.083.333
TOTAL $54.350.307 $54.350.307 $20.167.081
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Sistema de Gestidon implementado - Unidad de Medida: Numero 3,0000 0,0000 0,5000 0,2500 50,00 %
Observaciones : Ejecucion de los procesos contractuales para el desarrollo de las actividades de los planes para la implementacion de los sistemas de gestion.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion PGN $25.105.147 $25.105.147 $0
Implementar el Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo PGN $0 $0 $0
$25.105.147 $25.105.147 $0

TOTAL

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores publicos
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Educacién Informal para la Gestion Administrativa

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
472,0000 0,0000 100,0000 45,0000 45,00 %

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Numero
Observaciones : Ejecucion de los procesos contractuales y las actividades para el desarrollo de las actividades y tareas del Plan de Capacitacion.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de PGN $7.500.000 $7.500.000 $0
los servidores de la entidad
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de PGN $5.000.000 $5.000.000 $0
trabajo, a través de la implementacion del Plan Institucional de Capacitacion

$12.500.000 $12.500.000 $0

TOTAL

> ESC] uema Financiero Cifras en Pesos Corrientes
Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2023
Solicitado ** Vigente * Compromiso * Obligacion *

Avances

Financiero 92,13%

2019-Dic 1.200.000.000 537.158.000 537.158.000 513.918.083 494.901.846 494.901.846
Financiero 76,15%
2020-Dic 590.873.801 790.873.801 790.873.801 760.194.620 602.219.208 595.916.278 Fisico 98,00% e ——
Gestion 100,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances
Financiero 92,86% i
2021-Dic 638.006.030 555.987.132 555.987.132 540.430.763 516.308.594 457.379.051 Fisico 100,00% ki

Gestion 100,00%

Financiero 27,28% il
2022-Jul 545.858.460 447.038.732 447.038.732 331.151.936 121.969.310 121.969.310 Fisico 52,00% e
Gestion 50,00%

Financiero 0,00%
2023 529.079.122 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (21/07/2022)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

Apr. Vigente 0,00

Aportes Nacion 447.038.732 447.038.732 331.151.936 121.969.310 121.960.310 bl M0
Total PGN 447.038.732 447.038.732 331.151.936 121.969.310 121.969.310 égé-o V(i)?oeome 0,00
Total Proyecto 447.038.732 447.038.732 331.151.936 121.969.310 121.969.310 /Sg;'o V(i)?oeome 0,00
Total 447.038.732 447.038.732 331.151.936 121.969.310 121969310  APr. Vigente 0,00

Pago 0,00

>> Evoluciéon 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversion*  447.038.732 447.038.732 447.038.732 447.038.732 447.038.732 447.038.732 447.038.732 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 1,58 % 6,04 % 10,71 % 18,36 % 24,14 % 27,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 8,00 % 16,00 % 23,00 % 31,00 % 40,00 % 52,00 % 52,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 8,00 % 17,00 % 25,00 % 33,00 % 42,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Politicas

Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién

financiacion
Discapacidad e

Discapacidad e Inclusion Social " ; Aportes Nacion 447.038.732 447.038.732 331.151.936 107.898.075 107.898.075
Inclusion Social
Total 447.038.732 447.038.732 331.151.936 107.898.075 107.898.075
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos 100 50,00 50,00 %

Observaciones: Ejecucion de la actualizacion de los procedimientos de los procesos.
Implementacion de sistemas de gestiéon 100 50,00 50,00 %

Observaciones: Ejecucion de las actividades y procesos contractuales para la implementacion de los sistemas de gestion.

pagina7]|9



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto julio,25, 2022 02:21 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalizacién

>> Resumen Regional

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversion 0 0 0 0 0 0 447.038.732

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,14 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién
Aportes Nacion 447.038.732 447.038.732 331.151.936 107.898.075 107.898.075
---Bogota 447.038.732 447.038.732 331.151.936 107.898.075 107.898.075

>> Regionalizacion de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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